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稳健医疗用品股份有限公司 

关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的公告 

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开

第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部

分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》，同意研发中心建设项目

的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募集资金到稳健医疗（嘉

鱼）科技产业园项目，以及延长稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的建设期，

本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。本次部分募投项

目募集资金用途变更、延长建设期不构成关联交易。具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1822号）同意注册，公司向社会公众公

开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计

募集资金人民币371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人

民币355,884.93万元，其中超募资金总额为人民币213,319.00万元。 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月14日对公司募集资金的到

位情况进行了审验，并出具了信会师字[2020]第ZI10584号《验资报告》。经其审

验，截至2020年9月11日，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专

户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 



公司首次公开发行股票的募集资金投资项目如下： 

单位：万元 

序

号 

募集资金

投资项目

名称 

实施主

体 

募集资金

拟投资总

额 

截至2022

年12月31

日投入募

集资金 

截至2022

年12月31

日剩余募

集资金 

项目备案号 环评批复 

1 
营销网络

建设项目 

深圳全

棉时代

科技有

限公司 

61,804 30,832.60 32,999.38 
深龙华发改备案（2018）
0207号 

/ 

2 

数字化管

理系统项

目 

稳健医

疗用品

股份有

限公司 

18,881 10,137.18 9,490.21 

深龙华发改备案

[2019]0350号 
/ 

深圳全

棉时代

科技有

限公司 

8,000 1,884.17 6,468.35 

3 
研发中心

建设项目 

稳健医

疗（武

汉）有

限公司 

15,542 7,054.45 9,182.75 

2018-420117-17-03-055946 

新审批字

[2018]193

号 

稳健医

疗用品

股份有

限公司 

5,000 4,728.06 439.41 

深圳全

棉时代

科技有

限公司 

3,000 612.91 2,488.61 

4 

高端敷料

生产线建

设项目 

稳健医

疗（黄

冈）有

限公司 

21,686 11,573.05 11,272.84 2018-421130-27-03-067409 

黄环函

[2018]178
号 

5 

武汉稳健

二期扩建

项目 

稳健医

疗（武

汉）有

60,000 52,608.70 8,743.55 2020-420117-17-03-060371 / 



限公司 

6 

稳健医疗

（嘉鱼）

科技产业

园项目 

稳健医

疗（嘉

鱼）有

限公司 

40,000 24,152.93 17,267.27 2020-421221-

2020



导致稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，

公司拟对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，稳健医疗

（嘉鱼）科技产业园项目预计达到可使用状态的日期从2023年6月30日延长至

2023年12月31日。 

三、部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期对公司的影响 

本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期，是公司根据募集资金投

资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生

重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次

改动有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照

改动后的计划提高募集资金的使用效率，加强对项目建设进度的监督，使募集资

金投资项目早日达到预定可使用状态。 

四、董事会意见 

研发中心建设项目的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募集

资金到稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，以及延长稳健医疗（嘉鱼）科技产业

园项目的建设期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出

的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。 

五、监事会意见 

本次部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期符合公司的实际情况，是

基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效

率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。 

六、独立董事意见 





                                        二〇二三年五月八日 


